



U FOKUSU

> **Očekivani dolazak 3 CNC stroja u Šibenik je u prvoj polovici ožujka 2020.**

> **Otvaranje Obradnog centra za metal i plastiku u Šibeniku očekuje se krajem ožujka 2020.**

Nabavka CNC strojeva za Obradni centar za metal i plastiku Šibenik još je uvijek u tijeku.

Kroz 3. otvoreni postupak javne nabave za nabavku numeričko upravljenih alatnih strojeva za Obradni centar za metal i plastiku Šibenik otvaranje ponuda bilo je 14.06.2019.

25.11.2019. potpisan je ugovor s tvrkom HUNOR d.o.o. za nabavku 3 CNC stroja (5 osni vertikalni obradni centar; CNC tokarski obradni centar; CNC obradni centar s 3 osi).

Očekivani dolazak strojeva je prva polovica ožujka 2020.

Inače, krajem travnja 2019 u Obradni centar je stigla poluautomatska dvo-stepna tračna pila za metal.

U tijeku je priprema Facebook stranice za Obradni centar za metal i plastiku Šibenik na kojem radi partner na projektu JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije.

Navedena Facebook stranica biti će aktivna u fazi dolaska strojeva u Obradni centar Šibenik.

Ubrzo nakon dolaska CNC strojeva i stavljanja u pogon, očekuje se i svečano otvorenje Obradnog centra za metal i plastiku Šibenik.



Dana 14.10.2019. u prostorijama Razvojne agencije ŠKŽ u Šibeniku je organizirana radionica za predstavnike Mreže znanja s područja Šibensko-kninske županije, pod nazivom „**Konkurentnost**“.

Idućeg dana, 15.10.2019. g također u prostorijama Razvojne agencije ŠKŽ u Šibeniku je organizirana radionica pod nazivom „**Istraživanje, razvoj i inovacije**“.

Obje radionice je vodio stručnjak na projektu, g Zrinski Pelajić iz tvrtke „Illyricum savjetovanje“.

Krajem srpnja 2019. svi partneri koji rade na projektu predali su svoj 4. partnerski izvještaj (4th Partner Progress Report) prema prvostupanjskoj kontroli.

Isti su odobreni svim partnerima na projektu u 100% iznosu.

Vodeći partner HERAG je po

odobrenju svih Partnerskih izvještaja pristupio izradi 4. Projektnog izvještaja.

Pripremljen je projektni Newsletter broj 7, te je putem e-maila 01. kolovoza 2019. poslan svim dionicima na projektu, kao i zainteresiranim stranama.

Sedmi sastanak projektnih partnera (7th PCU meeting) i Četvrti sastanak Upravljačkog odbora (4th SC meeting) organiziran je u Šibeniku 15. listopada 2019.

Na sedmom sastanku projektnih partnera, naglasak je dan na Monitoring planu koji obuhvaća detaljnu analizu ostvarenja aktivnosti, razmatrao se pregled utroška sredstava na projektu za period 4, te plan utroška sredstava za period 5. Također, raspravljalo se i o trećem, ponovljenom postupku javne nabave za CNC strojeve za Šibenik, odnosno o tijeku nabave.



Općina Posušje je obavijestila partnere o dokumentima koji se rade u okviru projekta: Trening planovi za Tehnološki park Posušje i Obradni centar za metal i plastiku Šibenik i Priručnici za korištenje CNC strojeva za oba obradna centra.

Zbog dodatnih postupaka javne nabave za CNC strojeve za Obradni centar za metal i plastiku Šibenik, projekt je produžen za dodatnik 6 mjeseci, te je službeni završetak projekta 14.04.2020.

Pri kraju projekta, u Šibeniku će se organizirati Finalna konferencija projekta Compete Plamet.



U ovom broju:

- ✓ U buduću Obradni centar za metal i plastiku Šibenik dolaze CNC strojeve
- ✓ 5 osni vertikalni obradni centar; CNC tokarski obradni centar; CNC obradni centar s 3 osi
- ✓ Održane dvije radionice za predstavnike Mreže znanja s područja Šibensko-kninske županije
- ✓ Održani 7. sastanak projektnih partnera i 4. Sastanak Upravljačkog odbora
- ✓ Krajem ožujka svečano otvaranje Obradnog centra za metal i plastiku Šibenik
- ✓ Službeni završetak projekta je 14.04.2020. te će prije toga biti organizirana Finalna konferencija projekta

